

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

ENTIDAD	CANAL CAPITAL	SECTOR	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			VIGENCIA	2019	PERIODO REPORTADO	30 DE MARZO	
PILAR 3	Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana	PROGRAMA	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida			META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO	1. Producir 843 capítulos de programación educativa y cultural enfocada en valores. 2. Producir 1444 capítulos de información en temas sociales, reconciliación, tolerancia, paz y posconflicto. 3. Producir 305 capítulos de programación orientada a minorías y comunidades en riesgo.. 4. Producir 508 capítulos de programación dirigida a jóvenes, niños y niñas con contenidos culturales, deportivos, artísticos y de entretenimiento.			
META PRODUCTO	Emitir 3.100 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local.	NOMBRE DEL INDICADOR	Número de programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local emitidos	RESULTADO DEL INDICADOR	54%	FECHA DE INICIO	16-06-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-05-20	
PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)				
			N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
10. Televisión pública para la cultura ciudadana, la educación y la información		TRIMESTRE 1	109	107	98,2%	\$ 5.340.000.000,00	\$ 3.077.128.919,00	57,6%	\$ 409.532.440,00	13,3%
		TRIMESTRE 2	0	0	0,0%			0,0%		0,0%
		TRIMESTRE 3	0	0	0,0%			0,0%		0,0%
		TRIMESTRE 4	0	0	0,0%			0,0%		0,0%
		ACUMULADO	109	107	98,2%	\$ 5.340.000.000,00	\$ 3.077.128.919,00	57,6%	\$ 409.532.440,00	13,3%
META PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES				
1. Producir 843 capítulos de programación educativa y cultural enfocada en valores.		TRIMESTRE 1	33	24	73,8%	1. Se evidencia una diferencia entre la meta producto registrada por planeación para el seguimiento frente a la meta producto que se reporta en SEGPLAN con corte a 31/03/2019. En la primera se menciona 3.100 programas frente a 2.500. 2. Se evidencio en el avance de cada meta: Meta No. 01 un avance del 18,5 %, correspondiente a una ejecución del trimestre de 73,8%. Segun la programación se iban a producir 33 (32,5) capítulos, pero se produjeron 24. Meta No. 02 presenta un avance del 69,3% correspondiente a una ejecución del 277,3% para el primer trimestre. Segun la programación, serian 132 capítulos los producidos. Se produjeron un total de 366. Meta No. 03 y 04. No presenta avance para el primer trimestre. Ambas dependen del resultado de la convocatoria publica No. 003 de 2019. 3. Se evidencia un cumplimiento del 98,2% de la contratación programada con recursos del proyecto de inversión. De las 109 adquisiciones de bienes y/o servicios registradas en el Plan Anual de Adquisiciones vigente y publicado en la web institucional, se han celebrado 107 contratos segun el seguimiento presentado por Planeación. 4. Se evidencia que se emitieron durante el periodo de reporte un total de 464 programas, correspondientes a los 390 producidos durante el trimestre mas 68 programas producidos bajo la Resolución 006 de 2108 de la ANTV; y mas los 6 capítulos de la Loca Margarita.				
		TRIMESTRE 2	33	0	0,0%					
		TRIMESTRE 3	33	0	0,0%					
		TRIMESTRE 4	33	0	0,0%					
		ACUMULADO	130	24	18,5%					



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

ENTIDAD	CANAL CAPITAL	SECTOR	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			VIGENCIA	2019	PERIODO REPORTADO	30 DE MARZO	
PILAR 3	Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana	PROGRAMA	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida			META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO	1. Producir 843 capítulos de programación educativa y cultural enfocada en valores. 2. Producir 1444 capítulos de información en temas sociales, reconciliación, tolerancia, paz y posconflicto. 3. Producir 305 capítulos de programación orientada a minorías y comunidades en riesgo.. 4. Producir 508 capítulos de programación dirigida a jóvenes, niños y niñas con contenidos culturales, deportivos, artísticos y de entretenimiento.			
META PRODUCTO	Emitir 3.100 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local.	NOMBRE DEL INDICADOR	Número de programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local emitidos	RESULTADO DEL INDICADOR	54%	FECHA DE INICIO	16-06-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-05-20	
PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)				
			N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	2. Producir 1444 Capítulos de información en temas sociales, reconciliación, tolerancia, paz y posconflicto.	TRIMESTRE 1	132	366	277,3%					
		TRIMESTRE 2	132	0	0,0%					
		TRIMESTRE 3	132	0	0,0%					
		TRIMESTRE 4	132	0	0,0%					
		ACUMULADO	528	366	69,3%					
	3. Producir 305 Capítulos de programación orientada a minorías y comunidades en riesgo.	TRIMESTRE 1	0	0	0,0%					
		TRIMESTRE 2	0	0	0,0%					
		TRIMESTRE 3	0	0	0,0%					
		TRIMESTRE 4	0	0	0,0%					
		ACUMULADO	30	0	0,0%					

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

ENTIDAD	CANAL CAPITAL	SECTOR	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			VIGENCIA	2019	PERIODO REPORTADO	30 DE MARZO	
PILAR 3	Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana	PROGRAMA	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida			META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO	1. Producir 843 capítulos de programación educativa y cultural enfocada en valores. 2. Producir 1444 capítulos de información en temas sociales, reconciliación, tolerancia, paz y posconflicto. 3. Producir 305 capítulos de programación orientada a minorías y comunidades en riesgo. 4. Producir 508 capítulos de programación dirigida a jóvenes, niños y niñas con contenidos culturales, deportivos, artísticos y de entretenimiento.			
META PRODUCTO	Emitir 3.100 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local.	NOMBRE DEL INDICADOR	Número de programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local emitidos	RESULTADO DEL INDICADOR	54%	FECHA DE INICIO	16-06-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-05-20	
PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)				
			N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
	4. Producir 508 Capítulos de programación dirigida a jóvenes, niños y niñas con contenidos culturales, deportivos, artísticos y de entretenimiento.	TRIMESTRE 1	0	0	0,0%					
		TRIMESTRE 2	0	0	0,0%					
		TRIMESTRE 3	0	0	0,0%					
		TRIMESTRE 4	0	0	0,0%					
		ACUMULADO	120	0	0,0%					

Porcentaje de avance: 21,9%

TOTAL CAPÍTULOS	390	
TOTAL CAPÍTULOS RESOLUCIONES		
ANTV (1352, 011, 1588 y 67 de 2017)	808	585
DIFERENCIA	418	-195

Elaborado por: Henry Guillermo Beltrán Martínez
 Mónica Alejandra Virgúez Romero
 Contratistas Oficina Control Interno

Revisado por: Néstor Fernando Avella
 Jefe Oficina Control Interno

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

ENTIDAD	CANAL CAPITAL	SECTOR	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			VIGENCIA	2019	PERIODO	30 DE MARZO	
EJE TRANSVERSAL CUATRO	Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	PROGRAMA	Gobierno y ciudadanía digital			META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO	1. Actualización de su infraestructura, con el fin de asegurar la calidad técnica en sus producciones, ampliar la cobertura por señal abierta, cerrada y por tecnologías multiplataforma, niveles óptimos de calidad, de señal y de imagen. 2. Ejecutar 100 % las fases de diseño e implementación de una plataforma digital. 3. Ejecutar 100 % las fases de diseño y ejecución de un proyecto de Biblioteca.			
META PRODUCTO	Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial.	NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un gobierno de tecnologías de la información-TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial	RESULTADO DEL INDICADOR	65%	FECHA DE INICIO	16-06-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-05-20	
PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL				
			N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
79. Desarrollo de la infraestructura técnica, plataforma tecnológica OTT, digitalización y memoria digital audiovisual		TRIMESTRE 1	1	0	0,0%	460.000.000,00	-	0,0%	\$ -	0,0%
		TRIMESTRE 2	0	0	0,0%			0,0%		0,0%
		TRIMESTRE 3	0	0	0,0%			0,0%		0,0%
		TRIMESTRE 4	0	0	0,0%			0,0%		0,0%
		ACUMULADO	1	0	0,0%	460.000.000,00		0,0%		0,0%
META PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES				
1. Actualización de su infraestructura, con el fin de asegurar la calidad técnica en sus producciones, ampliar la cobertura por señal abierta, cerrada y por tecnologías multiplataforma, niveles óptimos de calidad, de señal y de imagen.		TRIMESTRE 1	0	0	0%	1. Se evidencia una diferencia con la denominación meta proyecto informada por Planeación y la que refleja SEGPLAN y la Ficha EBI-D.Sin embargo, de la información remitida para este seguimiento no se encuentra la justificación del cambio realizado. 2. Se evidencia conforme al Plan Anual de Adquisiciones la planeación de adquisición de infraestructura técnica.				
		TRIMESTRE 2	0	0	0%					
		TRIMESTRE 3	0	0	0%					
		TRIMESTRE 4	0	0	0%					
		ACUMULADO	99	0	0%					
2. Ejecutar 100 % las fases de diseño e implementación de una plataforma digital.		TRIMESTRE 1			0%	Finalizada				
		TRIMESTRE 2			0%					
		TRIMESTRE 3			0%					
		ACUMULADO			0%					
3. Ejecutar 100 % las fases de diseño y ejecución de un proyecto de Biblioteca.		TRIMESTRE 1			0,0%	Suspendida				
		TRIMESTRE 2			0,0%					
		TRIMESTRE 3			0,0%					
		ACUMULADO			0,0%					

0,0%

Elaborado por: Henry Guillermo Beltrán Martínez
Mónica Alejandra Virguez Romero
Contratistas Oficina Control Interno

Revisado por: Néstor Fernando Avella
Jefe Oficina Control Interno



SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

ENTIDAD	CANAL CAPITAL	SECTOR	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			VIGENCIA	2019	PERIODO REPORTADO	30 DE MARZO	
EJE TRANSVERSAL CUATRO	Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	PROGRAMA	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía			META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO	3. Implementar y mantener al 100% el sistema de gestión de calidad en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica NTCGP 1000 4. Implementar 60 % del sistema de gestión documental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la ley 594 de 2000 5. Implementar y mantener al 100% el sistema de control interno en cumplimiento de la ley 1474 de 2011, y la normatividad vigente en el marco de la norma NTD- SIG 001 - 2011. 6. Implementar y mantener 100 % el sistema de gestión ambiental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 7. Implementar y mantener 100% el programa de gestión para la seguridad y salud ocupacional en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica OHSAS 18001. 8. Implementar y mantener al 100% subsistema de gestión de seguridad de la información de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011, la norma técnica ISO 27001 y los lineamientos de gobierno en línea. 9. Implementar 60% el subsistema de gestión de Responsabilidad Social de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011. 10. Gestionar el 100% de las acciones definidas por la entidad para la armonización de productos y requisitos del SIG con las dimensiones y políticas del MIPG de Canal Capital			
META PRODUCTO	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales	RESULTADO DEL INDICADOR	28,95%	FECHA DE INICIO	16-06-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-05-20	
PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL				
			N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
80. Modernización Institucional		TRIMESTRE 1	12	12	100,0%	\$ 594.000.000	\$ 382.588.800	64,4%	\$ 72.762.700,00	19,0%
		TRIMESTRE 2	0	0	0,0%			0,0%		0,0%
		TRIMESTRE 3	0	0	0,0%			0,0%		0,0%
		TRIMESTRE 4	0	0	0,0%			0,0%		0,0%
		ACUMULADO	12	12	100,0%	\$ 594.000.000	\$ 382.588.800	64,4%	\$ 72.762.700,00	19,0%
META PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES				
3. Implementar y mantener al 100% el sistema de gestión de calidad en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica NTCGP 1000 4. Implementar 60 % del sistema de gestión documental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la ley 594 de 2000		TRIMESTRE 1			0,0%	Finalizadas				
		TRIMESTRE 2			0,0%					
		TRIMESTRE 3			0,0%					
		TRIMESTRE 4			0,0%					
		ACUMULADO			0,0%					
		TRIMESTRE 1			0,0%					
		TRIMESTRE 2			0,0%					
		TRIMESTRE 3			0,0%					
		TRIMESTRE 4			0,0%					
ACUMULADO			0,0%							

EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	5. Implementar y mantener al 100% el sistema de control interno en cumplimiento de la ley 1474 de 2011, y la normatividad vigente en el marco de la norma NTD- SIG 001 - 2011	TRIMESTRE 1			0,0%
		TRIMESTRE 2			0,0%
		TRIMESTRE 3			0,0%
		TRIMESTRE 4			0,0%
		ACUMULADO			0,0%
	6. Implementar y mantener 100 % el sistema de gestión ambiental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011	TRIMESTRE 1			0,0%
		TRIMESTRE 2			0,0%
		TRIMESTRE 3			0,0%
		TRIMESTRE 4			0,0%
		ACUMULADO			0,0%
7. Implementar y mantener 100% el programa de gestión para la seguridad y salud ocupacional en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica OHSAS 18001.	TRIMESTRE 1			0,0%	
	TRIMESTRE 2			0,0%	
	TRIMESTRE 3			0,0%	
	TRIMESTRE 4			0,0%	
	ACUMULADO			0,0%	
8. Implementar y mantener al 100% subsistema de gestión de seguridad de la información de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011, la norma técnica ISO 27001 y los lineamientos de gobierno en línea	TRIMESTRE 1			0,0%	
	TRIMESTRE 2			0,0%	
	TRIMESTRE 3			0,0%	
	TRIMESTRE 4			0,0%	
	ACUMULADO			0,0%	
9. Implementar 60% el subsistema de gestión de Responsabilidad Social de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011.	TRIMESTRE 1			0,0%	
	TRIMESTRE 2			0,0%	
	TRIMESTRE 3			0,0%	
	TRIMESTRE 4			0,0%	
	ACUMULADO			0,0%	
10. Gestionar el 100% de las acciones definidas por la entidad para la armonización de productos y requisitos del SIG con las dimensiones y políticas del MIPG de Canal Capital	TRIMESTRE 1	25	28,95	115,8%	
	TRIMESTRE 2	25	0	0,0%	
	TRIMESTRE 3	25	0	0,0%	
	TRIMESTRE 4	25	0	0,0%	
	ACUMULADO	100	28,95	29,0%	

1. En atención a la 005 de 2019 emitida por la Secretaría Distrital de Planeación, se da la modificación al seguimiento del trimestre y se informa del estado de la nueva meta del proyecto de inversión conforme a la implementación del Modelo Integradado de Planeación y Gestión.
2. Conforme a la programación establecida, se evidencia un cumplimiento superior al porcentaje previsto.

Elaborado por: Henry Guillermo Beltrán Martínez
Mónica Alejandra Virgúez Romero
Contratistas Oficina Control Interno

Presupuesto aprobado	702.160.000	Promedio ejecución meta física	0,0%
Presupuesto ejecutado	470.821.166		
Diferencia	231.338.834		
Porcentaje	32,95%		

Revisado por: Néstor Fernando Avella
Jefe Oficina Control Interno



SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

ENTIDAD	CANAL CAPITAL	SECTOR	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			VIGENCIA	2019	PERIODO REPORTADO	30 DE MARZO	
EJE TRANSVERSAL CUATRO	Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	PROGRAMA	Modernización Institucional			META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO	1. Fortalecer la plataforma tecnológica de equipos y dispositivos que apoyan a la infraestructura tecnológica de servidores y redes a soportar las actividades administrativas y misionales 2. Implementar 70 % del plan estratégico de los sistemas de información administrativos priorizados, con el fin de optimizar los recursos y mejorar la gestión institucional, así como los lineamientos establecidos en la política de Gobierno en Línea.			
META PRODUCTO	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física dotacional y administrativa.	NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de intervención en infraestructura física dotacional y administrativa	RESULTADO DEL INDICADOR	0%	FECHA DE INICIO	16-06-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-05-20	
PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL				
			N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
85. Modernización Administrativa		TRIMESTRE 1	1	0	0,0%	51.500.000	0	0,0%	\$ -	0,0%
		TRIMESTRE 2	0	0	0,0%		0	0,0%	\$ -	0,0%
		TRIMESTRE 3	0	0	0,0%		0	0,0%	\$ -	0,0%
		TRIMESTRE 4	0	0	0,0%			0,0%		
		ACUMULADO	1	0	0,0%	51.500.000	0	0,0%	\$ -	0,0%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSIÓN	TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES				
	1. Fortalecer la plataforma tecnológica de equipos y dispositivos que apoyan a la infraestructura tecnológica de servidores y redes a soportar las actividades administrativas y misionales	TRIMESTRE 1	10	10	25,0%	1. Se evidencia un cambio en la meta No. 01 proyecto de inversión desde el último seguimiento (último trimestre de 2018). Dicha diferencia también se registra con la ficha EBI-D y el reporte SEGPLAN. No se evidencia soporte del cambio de la meta producto del proyecto de inversión en lo remitido por la Oficina de Planeación. 2. Se evidencia como un avance de la meta, solicitud de plan de inversión adicional donde se pretende contar con un segundo servicio al aire por Televisión Digital Terrestre el cual representa para Canal Capital la posibilidad de ampliar la oferta de contenidos a sus usuarios al hacer uso eficiente del ancho de banda disponible en el multiplex satelital asignado ante la ANTV. Sin embargo no se remitieron soportes para la verificación de lo reportado. 3. Se evidencia de un avance de 10% de la meta, sin embargo no hay reporte de ejecución presupuestal. 4. Se evidencia una diferencia en el Plan Anual de Adquisiciones y el cuadro de seguimiento al mismo. En el PAA vigente y publicado, se encuentra solo una futura adquisición de bienes o servicios. En el seguimiento se registran cinco posibles adquisiciones con recurso del proyecto de inversión reportado.				
		TRIMESTRE 2	10	0	0,0%					
		TRIMESTRE 3	10	0	0,0%					
		TRIMESTRE 4	10	0	0,0%					
		ACUMULADO	40	10	25,0%					
	2. Implementar 70 % del plan estratégico de los sistemas de información administrativos priorizados, con el fin de optimizar los recursos y mejorar la gestión institucional, así como los lineamientos establecidos en la política de Gobierno en Línea.	TRIMESTRE 1			0,0%	Suspendida				
		TRIMESTRE 2			0,0%					
		TRIMESTRE 3			0,0%					
		TRIMESTRE 4			0,0%					
ACUMULADO				0,0%						

Elaborado por: Henry Guillermo Beltrán Martínez
Mónica Alejandra Virgúez Romero
Contratistas Oficina Control Interno

Revisado por: Néstor Fernando Avella
Jefe Oficina Control Interno