
Seleccionar de manera pública, en igualdad de condiciones la oferta más favorable para el Canal en desarrollo de los procesos de 

contratación de derecho privado del Canal. La regla general para la escogencia de contratistas es la Convocatoria Pública, salvo que el 

contrato a celebrar se encuentre entre las excepciones previstas para la selección a través de otras modalidades. Aplica cuando el valor 

del contrato a suscribir sea igual o superior a 500 SMMLV y además cuando no haya otra modalidad aplicable al objeto de la contratación. 

A través de este procedimiento se establecen las etapas de contratación, incluida la elaboración y perfeccionamiento del contrato, el 

seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre la ejecución, las modificaciones contractuales y el posterior cierre 

del contrato a través de la liquidación del mismo.
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OPERACIÓN: 
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PROCESO: GESTION JURÍDICA Y CONTRACTUAL

25/09/2019

ALCANCE:

Inicia con la asignación del profesional que apoyará el proceso contractual, previa estructuración de la necesidad por parte del área 

interesada, continua con la elaboración, aprobación y publicación del pliego de condiciones, evaluación de propuestas, la adjudicación o 

declaratoria de desierta del proceso, la elaboración de la minuta, las actividades de  formalización del contrato, las modificaciones 

contractuales,  las actividades de seguimiento y control de la ejecución, y finaliza con la liquidación del contrato cuando aplique y finaliza 

con el cierre del expediente. 

Decisión

VERSIÓN: 4

PROCEDIMIENTO: CONVOCATORIA PÚBLICA FECHA DE VIGENCIA:

Actividad

Inicio - Terminación

MACROPROCESO: APOYO CÓDIGO: AGJC-CN-PD-003

1. INFORMACION GENERAL

OBJETIVO:

Para adelantar esta modalidad de selección, como mínimo se atenderán las siguientes actividades: 

La dependencia interesada deberá remitir a la Coordinación Jurídica o quien haga sus veces, las Condiciones Mínimas de Contratación con todos los documentos previos asociados a las mismas y sus respectivos soportes. 

La Coordinación Jurídica procederá a elaborar el proyecto de pliego de condiciones y los documentos de carácter jurídico que hagan parte del mismo,  los demás deberán ser entregados por el área que solicita la 

contratación,  conformidad con el insumo recibido por parte de la dependencia interesada.  

El proyecto de pliego de condiciones y los documentos soporte del proceso, serán publicados en la página web del canal por un término mínimo de cinco (5) días hábiles, con el fin de que los posibles interesados puedan 

realizar las observaciones que consideren pertinentes. 

La dependencia interesada en adelantar la contratación será responsable de dar respuesta oportuna y suficiente a las observaciones de contenido técnico que se hubieren recibido sobre el proyecto de pliego de condiciones 

y sus documentos de estructura. Aquellas que versen sobre el contenido jurídico de dichos documentos, serán resueltas por la Coordinación Jurídica del Canal, o el área que haga sus veces; las de contenido financiero 

serán absueltas por la Subdirección Financiera. La Coordinación Jurídica compilará dichas respuestas y procederá a publicarlas en la página web del Canal para conocimiento de todos los interesados.  

De conformidad con las respuestas dadas a las observaciones presentadas y a la necesidad de  modificaciones que se hayan sustentado a efectos de mejorar las condiciones previstas en el proyecto de pliego y sus 

documentos de estructura, la Coordinación Jurídica elaborará los pliegos de condiciones definitivos del proceso de selección. 

El pliego de condiciones definitivo del proceso será publicado en la página web del Canal, de forma conjunta con la resolución de apertura del proceso de selección, el cual contendrá como mínimo: la referencia del objeto a 

contratar, las condiciones de recibo de ofertas y un cronograma de actividades que establezca por lo menos las fechas programadas para entrega de ofertas, término de evaluación de las mismas, publicación y traslado del 

informe de evaluación y la fecha posible de adjudicación del proceso.

El pliego de condiciones definitivo del proceso podrá ser modificado mediante adendas que serán debida y oportunamente publicadas en la página web del Canal. 

Llegada la fecha y hora establecida para el cierre del proceso, la Coordinación Jurídica o quien haga sus veces procederá a verificar las ofertas allegadas y levantará un acta donde se consignen como mínimo los datos 

relevantes de las mismas, como: fecha y hora de recibo de la oferta, proponente, precio total ofertado, garantía de seriedad, entre otras.

La evaluación de las ofertas allegadas será responsabilidad de los funcionarios que hayan sido designados para el efecto mediante acto administrativo, quienes deberán ceñirse a las reglas contenidas en el pliego de 

condiciones del proceso.

La coordinación jurídica o quien haga sus veces, compilará las evaluaciones realizadas a las ofertas y publicará el informe respectivo en la página web del canal, en la oportunidad prevista por el cronograma del proceso. 

Así, el Canal correrá traslado de este informe  a los proponentes por un término no inferior a tres (3) días hábiles, término durante el cual, los proponentes podrán realizar las observaciones a que haya lugar.  

Las respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes deberán ser publicadas en la página web del canal, así como el informe de evaluación definitivo y el orden de elegibilidad de las ofertas, en caso de que 

a través de dichas respuestas se viera la necesidad de modificar alguna de las situaciones previstas inicialmente por dicho informe.

La adjudicación de esta modalidad de selección, se realizará por medio de acto administrativo debidamente motivado, que será publicado en la página web del canal, en la oportunidad prevista por las condiciones de la 

Invitación.

El profesional responsable de la contratación, realiza todas las actividades tendientes a elaborar y ajustar la minuta contractual, a fin que sea suscrita por el ordenador del gasto y el contratista; posteriormente, solicitará, 

recibirá, verificará y aprobará los documentos necesarios para la legalización del contrato, según hayan sido exigidos en el mismo y en las condiciones establecidas en el pliego. Posteriormente  se remite al Supervisor 

designado el contrato y todos los documentos a que haya lugar, para que dé inicio a sus labores de seguimiento.

El supervisor/interventor del contrato justificará cualquier modificación requerida, la cual debe contener por lo menos las razones  que originan el cambio y lo que se pretende modificar dentro del contrato  y solicitará a la 

Coordinación Jurídica o la dependencia que haga sus veces, con la antelación debida, la elaboración del documento respectivo. 

El archivo de la documentación es de vital importancia para la expedición del cierre del proceso.

Este procedimiento describe sus políticas de operación en el Manual de Contratación.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada.  La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión en la intranet.
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1. INFORMACION GENERAL
2. GLOSARIO

TÉRMINO DEFINICIÓN FUENTE

Anticipo
Es una suma de dinero que entrega la Entidad contratante al contratista a título de préstamo que habrá de destinarse al cubrimiento de los costos iníciales, es decir, 

la finalidad del anticipo es financiar el objeto contractual. Para que proceda debe efectuarse un estudio técnico del contrato que justifique tal entrega.
CONSTRUCCIÓN PROPIA

Acuerdos Comerciales
Son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales 

existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos.
DECRETO 1510 DE 2013 (Ahora 1082 de 2015)

Adendas Es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de condiciones. DECRETO 1510 DE 2013 (Ahora 1082 de 2015)

Catálogo para Acuerdos Marco de Precios
Es la ficha que contiene: (a) la lista de bienes y/o servicios; (b) las condiciones de su contratación que están amparadas por un Acuerdo Marco de Precios; y (c) la 

lista de los contratistas que son parte del Acuerdo Marco de Precios.
DECRETO 1510 DE 2013 (Ahora 1082 de 2015)

Capacidad Residual o K de Contratación
Es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su 

habilidad de cumplir con el contrato que está en proceso de selección.
DECRETO 1510 DE 2013 (Ahora 1082 de 2015)

Bienes Nacionales
Son los bienes definidos como nacionales en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, de conformidad con el Decreto número 2680 de 2009 o las normas 

que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.
DECRETO 1510 DE 2013 (Ahora 1082 de 2015)

Clasificador de Bienes y Servicios Es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC. DECRETO 1510 DE 2013 (Ahora 1082 de 2015)

Colombia Compra Eficiente Es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del Decreto-Ley número 4170 de 2011. DECRETO 4170 DE 2011

Cesión de Derecho de Emisión

Mediante el contrato de cesión de Derechos de emisión la organización regional de televisión adquiere el derecho a emitir por las veces pactadas, uno o varios 

programas de televisión producidos o adquiridos por una entidad o persona, de derecho público o privado que para los efectos contractuales se denominará cedente 

de derechos de emisión sin que se radique en cabeza de organización regional de televisión la propiedad de los programas así contratados.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, CONCEPTO 

JURIDICO No. 53012008  DEL 12 DE JUNIO DE 

2008.

CDP
Es el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, cuya función o propósito es el reservar recursos presupuestales para la celebración de un contrato orientado a la 

ejecución de un proyecto o un programa específico, sin el cual dicho proyecto o programa no se puede llevar a cabo.
CONSTRUCCIÓN PROPIA

Cotización
Se refiere al documento en donde se informa el valor correspondiente a un determinado bien o servicio y las condiciones técnicas que se ofrecerían. La presentación 

de cotización se limita a un estudio simple del mercado, y por ende no liga de ningún modo a las partes, tiene carácter informativa.
CONSTRUCCIÓN PROPIA

Grandes Superficies
Son los establecimientos de comercio que venden bienes de consu­mo masivo al detal y tienen las condiciones financieras definidas por la Superintendencia de 

Industria y Comercio.
DECRETO 1510 DE 2013 (Ahora 1082 de 2015)

Coproducción

Consiste en que dos o más personas naturales o jurídicas, realicen mancomunadamente todos los procesos necesarios para la producción de una obra con 

contenido audiovisual. Los coproductores se encuentran en la obligación de poner en común derechos, servicios, bienes, y demás elementos necesarios para llevar 

acabo la pre-producción, producción y post-producción del producto. Así mismo, la coproducción implica que la propiedad de la obra audiovisual  y por tanto, su 

comercialización, debe ser compartida entre los coproductores.

CONSTRUCCIÓN PROPIA

Mipyme Es la micro, pequeña y mediana empresa medida de acuerdo con la ley vigente aplicable. DECRETO 1510 DE 2013 (Ahora 1082 de 2015)

Documentos del Proceso
Son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de 

evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación.
DECRETO 1510 DE 2013 (Ahora 1082 de 2015)

Modificación
Implica un cambio o una forma de interpretación sin alteración sustancial al objeto. No implica por si solo alteración alguna en valor ni tiempo de ejecución. Opera 

para todo tipo de obligaciones.
CONSTRUCCIÓN PROPIA

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada.  La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión en la intranet.
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1. INFORMACION GENERAL

Pago anticipado
Es la retribución parcial e inicial que el contratista recibe. La finalidad de este pago es extinguir parcialmente y en forma anticipada la obligación a cargo del ente que 

contrata, mediante la entrega de parte del precio total o como un primer contado
CONSTRUCCIÓN PROPIA

2. GLOSARIO

TÉRMINO DEFINICIÓN FUENTE

Oferta
La oferta o propuesta, esto es, el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, contiene los elementos esenciales del negocio y genera efectos 

jurídicos cuando es comunicada al canal.  Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada cuando se radique la misma en el Canal.   
CODIGO DE COMERCIO ART. 845

Proceso de Contratación

Es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelan­tadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, 

estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más 

tarde.

DECRETO 1510 DE 2013 (Ahora 1082 de 2015)

Plan Anual de Adquisiciones
Es el plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es un 

instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del presente decreto.
DECRETO 1510 DE 2013 (Ahora 1082 de 2015)

Plazo Fracción de tiempo específico en el que ha de llevarse a cabo la totalidad de las obligaciones asignadas, a fin de cumplir en su totalidad con el objeto contractual. CONSTRUCCIÓN PROPIA

Período Contractual
Es cada una de las fracciones temporales en las que se divide la ejecución del contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las 

garantías del contrato
DECRETO 1510 DE 2013 (Ahora 1082 de 2015)

Riesgo Imprevisible
Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, estos riesgos deberán estar considerados como 

costo del contrato en el ítem de gastos contingentes.
CONSTRUCCIÓN PROPIA

Riesgo Es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato. DECRETO 1510 DE 2013 (Ahora 1082 de 2015)

Producción
Hace referencia a todos los procesos necesarios para la realización de todo tipo de productos con contenido audiovisual, La producción comprende la etapa de pre-

producción, producción y post-producción.   
CONSTRUCCIÓN PROPIA

Prórroga

Hace referencia a una prolongación del tiempo que inicialmente se había acordado para la ejecución del contrato. Esta categoría de modificación contractual no 

conlleva necesariamente al cambio de las especificaciones técnicas o circunstancias accesorias del objeto contractual pactado y tampoco implica necesariamente 

adición de recursos.

CONSTRUCCIÓN PROPIA

Riesgo compartido
Esta modalidad implica que dos o más personas naturales o jurídicas, cooperen entre sí para el desarrollo específico de un proyecto televisivo, asumiendo 

conjuntamente los riesgos que le son inherentes, con el objeto de obtener utilidades producto de su comercialización.  
CONSTRUCCIÓN PROPIA

Servicios Nacionales
Son los servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación 

colombiana.
DECRETO 1510 DE 2013 (Ahora 1082 de 2015)

Riesgo previsible

Son aquellas circunstancias, que siendo potenciales alteraciones del equilibrio económico, puedan preverse por su acaecimiento en contratos similares; por la 

probabilidad de su ocurrencia en relación con el objeto contractual o por otras circunstancias que permitan su previsión. Dicha previsibilidad genera la posibilidad de 

establecer responsabilidades y tratamientos específicos de asignación y mitigación

Conpes 3714 de 2011

Rubro o posición presupuestal Es aquella parte del presupuesto a la cual afecta específicamente el desarrollo de un contrato o el valor del mismo. CONSTRUCCIÓN PROPIA

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada.  La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión en la intranet.
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1. INFORMACION GENERAL
2. GLOSARIO

TÉRMINO DEFINICIÓN FUENTE

Dependencia Interesada
Unidad organizacional a la que le han sido asignados y actualizados recursos financieros y que tiene poder de decisión sobre el destino de los mismos, es decir, 

cada dependencia requirente.
CONSTRUCCIÓN PROPIA

Secop Es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007. DECRETO 1510 DE 2013 (Ahora 1082 de 2015)

Smmlv Es el salario mínimo mensual legal vigente DECRETO 1510 DE 2013 (Ahora 1082 de 2015)

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada.  La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión en la intranet.



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

(COMO)

Estudios previos aprobados

Viene del procedimiento AGJC-CN-PD-001 PLANEACION DE

LA CONTRATACION - FORMULACION DE ESTUDIOS

PREVIOS

1

Asignar el profesional que realizará el apoyo jurídico en el

proceso y se le denominará como profesional designado

Coordinación jurídica.

2 Elaborar proyecto de pliego de condiciones. 

3
Proyecto de pliego de 

condiciones 

Revisar proyecto de pliego de condiciones, da visto bueno si

los considera procedentes y autoriza publicación.

Publicar Estudios previos, análisis del sector, Proyecto de

Pliego de Condiciones en la página web de la entidad y en el

Portal SECOP (www.colombiacompra.gov.co) por un término

mínimo de tres (3) días hábiles para que los interesados

realicen observaciones

4

Recibir las observaciones y solicitudes de aclaraciones

presentadas al proyecto de Pliego de Condiciones (a través del

correo institucional asignado al proceso contractual y por medio

físico en el área de correspondencia de la entidad), dichas

observaciones serán enviadas por el Profesional designado de

la Oficina Jurídica a los formuladores del proceso, de acuerdo

al tipo de observaciones (técnica - financiera - jurídica)

5
Observaciones y solicitudes 

recibidas

Elaborar las respuestas a las observaciones y solicitudes de

aclaraciones presentadas al proyecto de Pliego de

condiciones.

FLUJOGRAMA

(QUE)

Memorando y documentos 

soportes de la contratación.
Área Interesada, y Coordinación Jurídica 

PROCEDIMIENTO: CONVOCATORIA PÚBLICA FECHA DE VIGENCIA: 25/09/2019

3. PROCEDIMIENTO

No.
INSUMO / ENTRADA

(Información- registro)

ACTIVIDAD

PRODUCTO / SALIDA

(Documento- registro)
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

MACROPROCESO: APOYO CÓDIGO: AGJC-CN-PD-003

Proyecto de pliego de condiciones 

PROCESO: GESTION JURÍDICA Y CONTRACTUAL VERSIÓN: 4

PUNTO DE 

CONTROL

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces

Profesional designado en la Coordinación 

Jurídica

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces

Secretario General 

Responsable publicación

Profesionales de cada área formuladora, y 

Coordinación Jurídica (Observaciones sobre 

contenido jurídico)

Proyecto de pliego publicados

Correo electrónico con 

observaciones y solicitudes
Coordinador Jurídico o quien haga sus veces

Revisar  y publicar 
proyecto de pliego. 

Asignar profesional 

Recibir y distribuir las 
observaciones y 

aclaraciones 

Elaborar las respuestas a 
las  observaciones y 

solicitudes de 
aclaraciones. 

Elaborar proyecto de 
pliego. 

A 

INICIO 

AGJC-CN-PD-
001 
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(COMO)

FLUJOGRAMA

(QUE)

Memorando y documentos 

soportes de la contratación.
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3. PROCEDIMIENTO

No.
INSUMO / ENTRADA

(Información- registro)

ACTIVIDAD

PRODUCTO / SALIDA

(Documento- registro)
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
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PUNTO DE 

CONTROL

6

Revisar el documento de respuestas consolidadas a

observaciones y solicitud de aclaraciones al proyecto de pliego

de condiciones, y autorizar la  publicación.

Publicar las respuestas a las observaciones y solicitud de

aclaraciones presentadas al proyecto de pliego.

7

¿CONTINUA EL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA?

(Basados en las observaciones y solicitud de aclaraciones

recibidas).

SI: Elaborar pliego de condiciones definitivos

(actividad 9).

NO: Continúa (actividad 8). 

8

Devolver a la Dependencia Interesada en la contratación, con

las observaciones de la devolución y elaborar aviso de

cancelación del proceso de contratación.

Informar a la dependencia interesada con las observaciones de

la devolución para que revise condiciones y según el caso,

informar a la persona que lidera el equipo de Planeación para el

respectivo ajuste al PAA, y elaborar aviso de cancelación del

proceso de contratación.

Aprobar y publicar el Aviso de cancelación del proceso de

contratación, con lo que finaliza el procedimiento.

Aviso de cancelación publicado 

Respuestas publicadas

Coordinador Jurídico o quien haga sus 

veces. 

Responsable publicación

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces

Secretario General 

Líder Dependencia Interesada

Profesional designado en la Coordinación 

Jurídica

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces

Responsable publicación

Revisar y publicar  las 
respuestas a las 
observaciones 

Continua con 
la 

convocatoria 
pública? 

NO 

9 

SI 

Informar, aprobar y 
 

 publicar cancelación  
 

de invitación abierta.  

A 

FIN 

B 
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PUNTO DE 

CONTROL

9
Elaborar el Pliegos de Condiciones definitivos y el Acto de

Apertura del proceso de selección.

10

Revisa el pliego de condiciones definitivo. Igualmente, se

elabora para firma del ordenador del gasto el Acto de Apertura

y el pliego de condiciones y autoriza para publicación.

Finalmente, se publica la Resolución de Apertura, el pliego

definitivo y demás documentos del proceso, en la pagina web

de la entidad.

11

Realizar la audiencia de aclaraciones (si se requiere de acuerdo 

a lo previsto por el pliego de condiciones). 

Elaborar el Acta de la Audiencia de Aclaraciones y deberá ir

acompañada de la lista de asistentes, así mismo, se suscriben

los asistentes por parte del Canal

Publicar el Acta de la Audiencia de Aclaraciones en la página

Web de la Entidad.

12

¿SE REQUIERE ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL PLIEGO

DE MODIFICACIONES?

SI: Continúa (actividad 13)

NO: Designar Comité Asesor Evaluador (actividad 14)

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces

Secretario General 

Ordenador del gasto

Responsable publicación

Pliego de condiciones.

 Acta de la Audiencia de 

Aclaraciones

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces

Profesional designado Coordinación Jurídica

Responsable publicación

Profesional designado Coordinación Jurídica

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces

Elaborar pliego de 
condiciones definitivos 

7 

Revisar, autorizar y 
publicar pliego de 

condiciones definitivo 

Requiere 
adenda? 

14 

NO 

SI 

B 

C 

Realizar audiencia 
aclaraciones y publicar 
acta (cuando aplique) 
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13 Pliego de condiciones

Elaborar Adendas de modificación del Pliego de Condiciones.

El ordenador del gasto aprueba las adendas de modificación

del Pliego de Condiciones, previa validación del Coordinador

Jurídico o quien haga sus veces.

Publicar las Adendas de modificación del Pliego de

Condiciones en la página Web de la Entidad

14
Designación del Comité Asesor Evaluador de las propuestas,

mediante correo electrónico o comunicación oficial escrita.

15
Recibe ofertas, realiza diligencia de cierre y Elaborar y suscribir

el Acta de Cierre del proceso, firmada por los asistentes

16

¿SE RECIBIERON OFERTAS?

Si no se recibieron ofertas continúe con la actividad No. 27 de

este procedimiento

Si se recibieron ofertas continúe con el procedimiento.

17

Determinar la existencia de conflictos de interés (De

conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011), para lo

cual se levantará acta de designación del comité asesor

evaluador a los miembros del comité evaluador y se dejará

constancia de los impedimentos que presentaren estos para

evaluar las ofertas, las cuales serán decididas por el Comité de

Contratación 

Si en el transcurso del proceso de selección, se presenta

recusación contra algún miembro del comité, en cualquier etapa

del proceso, se tramitará igualmente mediante acta que

resolverá Coordinador Jurídico o quien haga sus veces.

Adendas de modificación del 

Pliego de Condiciones.

Acta de cierre y recepción de 

ofertas

Tramite sobre conflictos de 

interés

Correo electrónico o 

comunicación oficial escrita con 

designación

 Gerente u Ordenador del Gasto

Profesional designado Coordinación Jurídica

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces

Ordenador del Gasto

Responsable publicación 

Profesional designado Oficina Jurídica

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces

Delegado dependencia interesada 

Profesional designado Coordinación  Jurídica

Comité de Contratación

Elaborar y aprobar 
adendas de modificación 
del pliego de condiciones. 

Se recibieron 
ofertas? 

SI 

NO 

Establecer conflictos 
de intereses. 

27 

Realizar audiencia de 
cierre y recepción de 

ofertas 

D 

C 

12 

Designar Comité Asesor 
Evaluador 
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18 Ofertas presentadas

Verificar y evaluar jurídica, financiera y técnicamente los

requisitos habilitantes de cada una de las propuestas

presentadas y requisitos calificables según corresponda.

19

¿SE REQUIERE INFORMACIÓN O ACLARACIONES DE LOS

REQUISITOS A UNO O MAS PROPONENTES, ASI COMO

TODA LA INFORMACIÓN SUBSANANTE?

Si requiere información adicional continua con el procedimiento.

Si no requiere información adicional continua con la Actividad

No. 21 de este procedimiento.

20

Elaborar solicitud de subsanaciones información adicional o

aclaraciones de los requisitos habilitantes a subsanar

especificando el tiempo de respuesta de los mismos, con firma

del Coordinador Jurídico o quien haga sus veces.

X

21 Ofertas presentadas

Recibir y verificar información adicional y/o aclaraciones

requeridas de uno o más proponentes, estableciendo que se

han subsanado los requisitos habilitantes para continuar en el

proceso.

22 Ofertas presentadas

Evaluar las Ofertas, verificar requisitos habilitantes.

Una vez culminadas las verificaciones correspondientes, cada

profesional del Comité Asesor Evaluador o quien haga sus

veces debe remitir sus informes con la respectiva

recomendación de adjudicación o declaratoria desierta, los

cuales serán entregados Profesional designado Coordinación

Jurídica Comité Asesor evaluador quien las consolidará.

Comité Asesor Evaluador o quien haga sus 

veces

Comité Asesor Evaluador o quien haga sus 

veces

Comité Asesor Evaluador o quien haga sus 

veces

Comité Asesor Evaluador o quien haga sus 

veces

Comité Asesor Evaluador o quien haga sus 

veces
Informe de Evaluación 

Solicitud de información adicional 

o aclaraciones remitida.

D 

Verificar los 
requisitos 

habilitantes de los 
proponentes. 

Se requiere 
información 
adicional? 

 Realizar y publicar  
 

solicitud de información  
 

adicional o aclaraciones.  

Verificar los requisitos 
habilitantes y calificables 

de los proponentes. 

SI 

NO 

Evaluar las ofertas y 
verificar requisitos 

habilitantes 

E 
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23 Informe de Evaluación 
Publicar informe de evaluación con verificación de requisito

habilitantes en la página Web de la Entidad
X

24

Recibir y responder las observaciones al informe de evaluación

y nuevas subsanaciones las cuales deben recibirse dentro de

los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de la

evaluación con la verificación de requisitos habilitantes.

Pública en la página Web de la Entidad respuesta a

observaciones y contra observaciones previa aprobación del

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces.

X

25

¿SE ADJUDICA EL PROCESO?

Verificadas las subsanaciones y observaciones presentadas

por los proponentes se realiza la recomendación respectiva al

ordenador del gasto.

Si se adjudica el proceso continua con el procedimiento

Si no se adjudica el proceso continúe con la actividad No. 27 de

este procedimiento.

26

Expedir y publicar el Acto de Adjudicación motivado en la

oportunidad prevista por el cronograma de actividades del

proceso. 

Continua en la actividad  No. 32

X

27
Publicar el Acto de Declaratoria de Desierto del proceso de

selección en la página Web de la Entidad.
X

Comité Asesor Evaluador o quien haga sus 

veces

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces

Ordenador del gasto

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces

Ordenador del Gasto 

Responsable publicación 

Profesional designado Coordinación Jurídica

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces

Responsable publicación 

Responsable publicación

Comité Asesor Evaluador o quien haga sus 

veces

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces

Responsable publicación 

Respuestas a las observaciones 

al informe de evaluación 

Evaluación con la verificación de 

requisitos habilitantes

Acto de declaratoria de Desierto 

Motivado

Acto de Adjudicación Motivado

NO 

Publicar informe de 
evaluación  

E 

Recibir, responder  y 
publicar las observaciones 
al informe de evaluación. 

Se adjudica 
el proceso? 

SI 

30 

Expedir y publicar 
Declaratoria desierta 

Elaborar y Publicar acto 
  

de adjudicación 

F 
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28

¿SE RECIBE SOLICITUD DE REPOSICIÓN?

Si se recibe solicitud de reposición continúe con la actividad

siguiente.

Si no se recibe recurso de reposición termina con el

procedimiento convocatoria publica.

29 Recurso de reposición

Resolver la solicitud de reposición dentro de los diez (10) días

hábiles posteriores a la presentación de la misma, aclarando,

confirmando o aceptando la solicitud.

30

¿SE ACEPTA SOLICITUD DE REPOSICIÓN?

Si se acepta la solicitud de reposición

 se devuelve a la actividad No.25 de este procedimiento.

Si no se acepta continua con la siguiente actividad de este

procedimiento.

31 Confirmar la decisión mediante acto administrativo X

32 Minuta

Elaborar la minuta la cual deberá ser revisada por el

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces. Una vez revisada

la minuta será suscrita por el ordenador del gasto y el

contratista.

El contrato se numera y fecha y se entrega copia al contratista

para que gestione las garantías contractuales si fueron

exigidas. Se elaborará y remitirá comunicación a través de

cualquier medio dirigida al Supervisor informándole su

designación por parte del Ordenador del Gasto.

33
Contrato firmado,  numerado 

y fechado

Gestionar expedición del Registro Presupuestal. Se remite el

contrato firmado a la subdirección financiera para el registro en

PREDIS

X

34 Contrato firmado y registrado Publicar en el SECOP el contrato  X

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces

Profesional designado Oficina Jurídica

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces

Ordenador del Gasto

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces

Acto Administrativo

Profesional designado Coordinación Jurídica - 

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces 

- Ordenador del Gasto - 

Responsable publicación 

Contrato firmado,  numerado y 

fechado

 Responsable de publicación 

Profesional responsable designado 

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces

Ordenador del Gasto

RP
Persona del nivel asistencial,  designado por 

la  Coordinación Jurídica

Contrato publicado.

Existe  
 

solicitud de  
 

reposición 

NO 

SI 

Resolver solicitud de 
reposición 

Se acepta  
 

solicitud de  
 

reposición 

NO 

SI 

25 

Confirmar decisión 
mediante comunicación 

escrita 

Gestionar RP 

Elaborar, Revisar  y 
Suscribir la Minuta 

Contractual 

Publicar el contrato  

FIN 

26 

F 

G 
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35 Contrato firmado y registrado

Revisar las garantías solicitadas, las cuales deben cumplir lo

exigido en el contrato, de no ser así, mediante correo

electrónico, se debe solicitar al contratista su ajuste o

modificación.

Una vez las garantías se encuentren ajustadas, proyectar el

acta de aprobación de la garantía. Ya aprobadas las garantías y

certificada la afiliación a la ARL del contratista, se procederá a

elaborar y remitir comunicación dirigida al Supervisor

informándole la fecha de inicio del contrato, en razón del

cumplimiento de los requisitos de ejecución. Lo anterior, para

firma del Profesional Universitario designado o quien haga sus

veces.

36
Oficio de comunicación al 

supervisor

Elaborar acta de inicio, firma acta de inicio conjuntamente con

el contratista y remite la misma a la Coordinación Jurídica al día

siguiente de su suscripción

37

¿REQUIERE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO?

SI: Continua con la actividad No. 38.

NO: Continua con la actividad No. 41.

38

Elabora solicitud de modificación (prórroga, adición,

suspensión, cesión o modificación de cláusula) de un contrato

sustentada, con la aprobación del Líder del área en caso de

que no sea el mismo supervisor. Esta solicitud se deberá remitir

con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de

vencimiento, suspensión, cesión o modificación a la

Coordinación Jurídica para su elaboración.

39 Solicitud de Modificación

Se asigna profesional de la coordinación jurídica para realizar el

proceso de modificación. 

El profesional verifica la procedencia de la modificación y

solicitará al supervisor o interventor del contrato realizar los

ajustes pertinentes. 

Una vez ajustada la solicitud se elabora la modificación, la cual

será revisada por el Coordinador Jurídico o quien haga sus

veces y firmada por el ordenador del gasto y el contratista.

Si se trata de adiciones o modificaciones que afecte el contrato

presupuestalmente, la modificación debe remitirse a la

Subdirección Financiera para su registro en PREDIS

Supervisor y/o Interventor de contrato

Solicitud de modificación

Supervisor y/o Interventor de contrato

Líder del Área

Modificación firmada 

Profesional Designado de la Coordinación 

Jurídica 

Supervisor/ Interventor del contrato 

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces 

Ordenador del Gasto

Supervisor y/o Interventor de contrato

Acta de aprobación de la 

garantía.

Comunicación de designación de 

la supervisión, fecha de inicio de 

ejecución, y cumplimiento de los 

requisitos.

AGJC-CN-FT-020 

COMUNICACIÓN SUPERVISOR

Profesional Universitario de la Coordinación 

Jurídica

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces

Revisar las garantías 
contractuales, Comunicar 

al supervisor. 

Elaborar acta de inicio 

¿Requiere 
modificaciones? 

SI 

NO 

Elaborar solicitud de 
modificación. 

Asignar  profesional  y 
elaborar la  modificación 

G 

42 

H 
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40 Modificación

Elaborar y enviar a través de cualquier medio, la comunicación

al supervisor en la que se informa la suscripción de la

modificación, así como la necesidad de ajustar la garantía

constituida, todo lo cual debe reposar en el expediente

contractual.

 

Así mismo el encargado de la publicación en SECOP realizará

la misma dentro de los términos legales.

41 Garantía Aprobar la modificación a la garantía constituida

42

Contrato
Realiza seguimiento a la ejecución del contrato para verificar el

cumplimiento de las obligaciones pactadas según el plan de

trabajo y cronograma establecido, considerando lo establecido

en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría. 

43

Elabora informe de seguimiento a la ejecución del Contrato,

conforme el estado de avance en la ejecución y el cumplimiento

de las obligaciones contractuales. Adicionalmente, se archiva

en carpeta Física de la Oficina Jurídica, garantizando que toda

la documentación del proceso esté en ella.

X

44

Elaborar informe final de supervisión o interventoría al Contrato.

Archiva en carpeta Física, garantizando que toda la

documentación del proceso esté en ella.

X

45

¿PROCEDE LA LIQUIDACIÓN?

 

SI: Continua con la actividad No. 45.

NO: Finaliza el procedimiento.

46

Elabora el acta de liquidación del contrato, realizando el análisis

del informe final de terminación de Supervisión / interventoría,

sus documentos anexos y la carpeta del contrato. El acta es

revisada por el Coordinador Jurídico o quien haga sus veces y

firmada por el Ordenador del Gasto y el Contratista

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces 

Profesional asignado de la Coordinación 

jurídica

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces

Ordenador del Gasto

Comunicación al Supervisor 

Publicación en el SECOP

Profesional Designado de la Coordinación 

Jurídica 

Responsable de la Publicación

Supervisor / Interventor de contrato

Informe de seguimiento a la 

ejecución del Contrato
Supervisor / Interventor de contrato

Comunicación al Supervisor 

Aprobación del anexo 

modificatorio de la garantía 

constituida

Profesional Designado de la Coordinación 

Jurídica 

Informe  final a la ejecución del 

Contrato
Supervisor / Interventor de contrato

Elaborar y publicar la 
modificación 

Realizar seguimiento a la 
ejecución del contrato 

Elaborar y archivar 
informe de seguimiento 

Elaborar y archivar 
informe final 

Elaborar acta de 
liquidación 

Procede la 
liquidación? 

NO 

SI 
FIN 

37 

Aprobación del anexo de 
modificación de la 

garantía 

H 

I 
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47

¿EL ACTA FUE FIRMADA POR EL CONTRATISTA?

SI: Se procede a la firma por parte de la entidad y su

publicación en el SECOP (Actividad 48)

NO: Continua (Actividad 47).

48
Solicitar liquidación unilateral ante el juez del contrato por la

imposibilidad de su liquidación de mutuo acuerdo.
X

49

Publicar en el SECOP documentos del cierre del proceso: acta

de liquidación firmada por el contratista o acto administrativo de

liquidación unilateral.

Nota: Para este último caso, si se da recurso de reposición por

el contratista, el acto administrativo de su resolución también

deberá ser publicado en SECOP

No. FRECUENCIA

3 Por Ocurrencia

6 Por Ocurrencia

8 Por Ocurrencia

Revisar y publicar  las respuestas a las observaciones.

Informar, aprobar y publicar cancelación de convocatoria publica.
Se debe publicar la cancelación de la convocatoria publica en la 

página Web de la Entidad

Profesional designado Oficina 

Jurídica - Coordinador Jurídico o 

quien haga sus veces - 

Responsable publicación

Fecha de publicación 

Se debe publicar las respuestas a las observaciones en la página 

Web de la Entidad

Responsable de cada área a la 

que corresponda el tipo de 

respuesta (técnica - financiera - 

jurídica) - Responsable 

publicación

Fecha de publicación 

ACTIVIDAD METODO DE CONTROL RESPONSABLE

SOPORTE O REGISTRO QUE 

EVIDENCIA LA VERIFICACIÓN DEL 

PUNTO DE CONTROL

Profesional asignado de la Coordinación 

jurídica

Documentos publicados en 

SECOP.

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces

  

Ordenador del gasto

Responsable publicación Web Master y 

SECOP

Profesional asignado de la Coordinación 

jurídica

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces 

Ordenador del Gasto

4. PUNTOS DE CONTROL

Revisar  y publicar proyecto de pliego. Se debe publicar el proyecto de pliego en la página Web de la Entidad

Coordinador Jurídico o quien 

haga sus veces - Secretario 

General - Responsable 

publicación

Fecha de publicación 

Acta firmada 
por el 

contratista? 

SI 

Solicitar liquidación 
unilateral al juez del 

contrato 

FIN 

NO 

Publicar en el sistema 
SECOP 

48 

48 

I 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

(COMO)

FLUJOGRAMA

(QUE)

Memorando y documentos 

soportes de la contratación.
Área Interesada, y Coordinación Jurídica 

PROCEDIMIENTO: CONVOCATORIA PÚBLICA FECHA DE VIGENCIA: 25/09/2019

3. PROCEDIMIENTO

No.
INSUMO / ENTRADA

(Información- registro)

ACTIVIDAD

PRODUCTO / SALIDA

(Documento- registro)
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

MACROPROCESO: APOYO CÓDIGO: AGJC-CN-PD-003

PROCESO: GESTION JURÍDICA Y CONTRACTUAL VERSIÓN: 4

PUNTO DE 

CONTROL

No. FRECUENCIA

10 Por Ocurrencia

11 Por Ocurrencia

13 Por Ocurrencia

20 Por Ocurrencia

23 Por Ocurrencia

24 Por Ocurrencia

26 Por Ocurrencia

27 Por Ocurrencia

31 Por Ocurrencia

33 Por Ocurrencia

34 Por Ocurrencia

Se debe publicar la solicitud de información adicional en la página 

Web de la Entidad

Expedir y publicar Declaratoria desierta.
Se debe publicar la declaratoria de desierta en la página Web de la 

Entidad

Profesional designado Oficina 

Jurídica - Coordinador Jurídico o 

quien haga sus veces - 

Responsable publicación 

Registrar el contrato en PREDIS
Se remite el contrato firmado a la subdirección financiera para el 

registro en PREDIS

Comité Asesor Evaluador o quien 

haga sus veces - 

Responsable publicación Web 

Master

Fecha de publicación 

 Responsable de publicación Fecha de publicación

Coordinador Jurídico o quien 

haga sus veces - Secretario 

General - Ordenador del gasto - 

Responsable publicación

Fecha de publicación 

Realizar audiencia aclaraciones y publicar acta.
Se debe publicar el acta de la audiencia de aclaraciones en la página 

Web de la Entidad

Coordinador Jurídico o quien 

haga sus veces - Profesional 

designado Oficina Jurídica - 

Responsable publicación

Fecha de publicación 

Elaborar y aprobar adendas de modificación del pliego de condiciones.

4. PUNTOS DE CONTROL

ACTIVIDAD METODO DE CONTROL RESPONSABLE

SOPORTE O REGISTRO QUE 

EVIDENCIA LA VERIFICACIÓN DEL 

PUNTO DE CONTROL

Publicar Contrato Suscrito en SECOP Se debe publicar la minuta.

Persona del nivel asistencial,  

designado por la  Coordinación 

Jurídica

Fecha de registro

Fecha de publicación 

Publicar informe de evaluación de habilitados.
Se debe publicar el informe de habilitados en la página Web de la 

Entidad

Se acepta solicitud de reconsideración.
Se debe publicar el acta de aceptación de reconsideración en la 

página Web de la Entidad

Profesional designado Oficina 

Jurídica - Coordinador Jurídico o 

quien haga sus veces - 

Ordenador del Gasto - 

Responsable publicación 

Fecha de publicación 

Recibir, responder  y publicar las observaciones al informe de evaluación.
Se debe publicar las observaciones al informe de evaluación en la 

página Web de la Entidad

Comité Asesor Evaluador o quien 

haga sus veces - 

Coordinador Jurídico o quien 

haga sus veces - 

Responsable publicación

Fecha de publicación 

Expedir el acto de adjudicación
Expedir y publicar el Acto de Adjudicación motivado en la oportunidad 

prevista por el cronograma de actividades del proceso.

Ordenador del Gasto - 

Responsable publicación 
Fecha de publicación 

Profesional designado Oficina 

Jurídica - Coordinador Jurídico o 

quien haga sus veces - 

Ordenador del Gasto - 

Responsable publicación

Se debe publicar el pliego de condiciones definitivos en la página Web 

de la Entidad

Se debe publicar las modificaciones del pliego en la página Web de la 

Entidad
Fecha de publicación 

 Realizar y publicar solicitud de información adicional o aclaraciones. 

Responsable publicación Fecha de publicación 

Revisar, autorizar y publicar pliego de condiciones definitivo.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

(COMO)

FLUJOGRAMA

(QUE)

Memorando y documentos 

soportes de la contratación.
Área Interesada, y Coordinación Jurídica 

PROCEDIMIENTO: CONVOCATORIA PÚBLICA FECHA DE VIGENCIA: 25/09/2019

3. PROCEDIMIENTO

No.
INSUMO / ENTRADA

(Información- registro)

ACTIVIDAD

PRODUCTO / SALIDA

(Documento- registro)
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

MACROPROCESO: APOYO CÓDIGO: AGJC-CN-PD-003

PROCESO: GESTION JURÍDICA Y CONTRACTUAL VERSIÓN: 4

PUNTO DE 

CONTROL

No. FRECUENCIA

40 Por Ocurrencia

43 Por Ocurrencia

44 Por Ocurrencia

46 Por Ocurrencia

47 Por Ocurrencia

49 Por Ocurrencia

Acto de liquidación unilateral 
Acto de liquidación unilateral firmado por el ordenador del gasto, 

notificado al contratista

Profesional asignado de la 

Coordinación jurídica - 

Coordinador Jurídico o quien 

haga sus veces - 

Ordenador del Gasto

Fecha de notificación del acto de liquidación

4. PUNTOS DE CONTROL

ACTIVIDAD METODO DE CONTROL RESPONSABLE

SOPORTE O REGISTRO QUE 

EVIDENCIA LA VERIFICACIÓN DEL 

PUNTO DE CONTROL

Publicar en el sistema SECOP

Publicar en el SECOP documentos del cierre del proceso: acta de 

liquidación firmada por el contratista o acto administrativo de 

liquidación unilateral.

 Responsable de publicación Fecha de publicación

Fecha de publicación

Elaborar y archivar informe de seguimiento
Los informes de seguimiento firmados por el supervisor /interventor se 

archivan en el expediente contractual

Supervisor / Interventor de 

contrato
Informes archivados

Elaborar y publicar la modificación Se debe publicar la minuta de la modificación

Profesional Designado de la 

Coordinación Jurídica - 

Responsable de la Publicación

Elaborar y archivar informe final
El informe se archiva en carpeta física, garantizando que toda la 

documentación del proceso esté en ella

Supervisor / Interventor de 

contrato
Informe archivado

Acta de liquidación bilateral firmada por las partes
El acta de liquidación firmada por las partes se publica en el SECOP y 

se archiva en la carpeta física del contrato

Profesional asignado de la 

Coordinación jurídica
Acta de liquidación firmada 
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MACROPROCESO:

PROCESO:

PROCEDIMIENTO:

NUMERO / FECHA EMITIDA POR

Constitución Política de 

1991
Constituyente 

Ley 57 de 1987
                                      

Congreso de la República 

Decreto 410 de 1971 
                                      

Presidente de la República  

80 de 1993

28/10/1993
Congreso de la República 

182 de 1995                                                                 

20/01/95
Congreso de la República 

1150 de 2007

16/07/2007
Congreso de la República 

4170 de 2011

03/11/2012
Presidente de la república 

1082 de 2015 26/05/2015 Presidente de la república 

1082 de 2015 26/05/2015 Presidente de la república 

1882 de 2018 Presidente de la república 

031 de 2019 Gerente Canal Capital

código civil Por medio de la cual se expide el Código Civil Todos

Constitución Política 1991 Constitución Política de Colombia de 1991

1, 2, 5, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 28, 80, 83, 

122, 123,

127, 209, 269, 298, 339 a 355, 366

5. NORMOGRAMA

TIPO DE NORMA

APOYO CÓDIGO: AGJC-CN-PD-003

GESTION JURÍDICA Y CONTRACTUAL VERSIÓN: 4

CONVOCATORIA PÚBLICA FECHA DE VIGENCIA: 25/09/2019

TITULO / DESCRIPCIÓN ARTICULADO (APLICACIÓN)

Ley

"Por la cual se reglamenta el servicio de la televisión y se formulan políticas para su 

desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforman la Comisión Nacional de 

Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión , se establecen normas 

para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras 

disposiciones en materia de telecomunicaciones".

Todos

Ley

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 

80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos 

públicos.

Todos

código de comercio Por el cual se expide el Código de Comercio Todos

Ley Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Todos

Decreto Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública Todos

Decreto Ley 
Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 

Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura.
Todos

Resolución Por el cual se adopta el Manual de Contratación del Canal Capital Todos

Decreto Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública Todos

Ley
Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 

contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones
Todos
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MACROPROCESO:

PROCESO:

PROCEDIMIENTO:

VERSIÓN

1

2

3

4

APOYO CÓDIGO: AGJC-CN-PD-003

6. CONTROL DE CAMBIOS DEL PROCEDIMIENTO

GESTION JURÍDICA Y CONTRACTUAL VERSIÓN: 4

CONVOCATORIA PÚBLICA FECHA DE VIGENCIA: 25/09/2019

FECHA DE VIGENCIA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLES

08/01/2016

Se eliminan todos los procedimientos vigentes de acuerdo a los lineamientos del nuevo manual de

contratación "AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E

INTERVENTORIA" versión 2.

COORDINACIÓN JURIDICA 

SUPERVISION E INTERVENTORÍA - DEPENDENCIA 

INTERESADA

07/06/2016

Versión 2 - Se realiza ajuste a la redacción de las actividades descritas en el procedimiento. 

Además, se realiza modificación de la actividad número 40 del mismo, quedando de la siguiente 

manera: "Elaborar y enviar a través de cualquier medio, la comunicación al supervisor en la que se 

informa la suscripción de la modificación. la cual debe reposar en el expediente contractual. Así 

mismo el encargado de la publicación en SECOP realizará la misma dentro de los términos legales."

COORDINACIÓN JURIDICA 

SUPERVISION E INTERVENTORÍA - DEPENDENCIA 

INTERESADA

03/01/2017

Se actualiza el procedimiento, de conformidad con los lineamientos definidos en el documento  

"AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA", versión 

3.

COORDINACIÓN JURIDICA 

SUPERVISION E INTERVENTORÍA - DEPENDENCIA 

INTERESADA

25/09/2019

Se actualiza el procedimiento, de conformidad con los lineamientos definidos en el documento  

"AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA", versión 

4.

COORDINACIÓN JURIDICA 

SUPERVISION E INTERVENTORÍA - DEPENDENCIA 

INTERESADA
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